

**Zeitplan kurz:**

<b>Pre Production</b>	01. November 2020 - 14. Mai 2021
<b>Production</b>	17. Mai 2021 - 31 Mai. 2021 (10 Drehtage)
<b>Post Production</b>	01. Juni 2021 - 29. Oktober 2021
<b>Verwertung</b>	01. November 2021 - Ende 2023

**Zeitplan lang:**

**Development**

Beginn	Ende	Herstellungsschritt
02.11.2020	31.12.2020	Script Final Draft
01.01.2021	31.01.2021	Treatment
/	28.02.2021	Locked Script

**Preproduction**

Beginn	Ende	Herstellungsschritt
01.11.2020	30.11.2020	Kernteam finden
12.11.2020	30.11.2020	Projektmappe Planung
18.11.2020	30.11.2020	FH Equipment Reservieren
01.12.2020	31.01.2021	Stab festlegen
01.12.2020	31.12.2020	Marketing Plan
04.01.2021	28.02.2021	Cast
04.01.2021	28.02.2021	Location Scout
/	16.02.2021	Studio Anfragen

**Production**

Beginn	Ende	Herstellungsschritt
15.05.2021	17.05.2021	Fotoshooting
17.05.2021	31.05.2021	Dreh

**Postproduction**

Beginn	Ende	Herstellungsschritt
01.06.2021	31.07.2021	Rough Cut
/	01.08.2021	Rough Cut approval
02.08.2021	31.08.2021	Final Cut
/	01.09.2021	Final Cut approval
02.09.2021	02.09.2021	Picture lock
03.09.2021	23.09.2021	VFX
03.09.21	29.10.2021	Sound
01.10.2021	29.10.2021	Color grading (Cinema)
ab November 2021	Ende 2023	Verwertung